
Strækning

Type Antal forbrugere pr 16/1 Antal m i stålrør Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20

Oksbøl til Billum Transmissionsledning 1800

Billum - Nord

Hannevangsvej Boligområde 6 150

Stilhofsvej Boligområde 31 350

Billum Syd

Hornsrevvej Boligområde 2 60

Skallingvej Boligområde 8 130

Billumgårdvej til Langlivej Hovedledning 180

Langlivej Boligområde 20 170

Rømøvej Boligområde 14 200

Manøvej Boligområde 8 190

Fanøvej Boligområde 9 155

Doggerbanke Boligområde 15 200

Grådybet Boligområde 5 100

Billumgårdvej til Kirkebyvej Hovedledning 500

Kirkebyvej syd for Billumgårdevej Hovedledning 300

Kirkebyvej nord for Billumgårdevej Hovedledning 21 350

Kirkebyvej nr 25 a-r Boligområde 11 160

Vesterhavsvej Hovedledning 19 350

Vadehavsvej Boligområde 1 45

Æblevej Boligområde 2 50

Kirkebyvej østgående Hovedledning 3 100

Kastanievej Boligområde 3 100

Holmevej Boligområde 2 50

Kildegårdvej Boligområde 8 300

Strækning

Type Antal forbrugere pr 16/1 Antal m i stålrør Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40

Oksbøl til Billum Transmissionsledning 1800

Billum - Nord

Hannevangsvej Boligområde 6 150

Stilhofsvej Boligområde 31 350

Billum Syd

Hornsrevvej Boligområde 2 60

Skallingvej Boligområde 8 130

Billumgårdvej til Langlivej Hovedledning 180

Langlivej Boligområde 20 170

Rømøvej Boligområde 14 200

Manøvej Boligområde 8 190

Fanøvej Boligområde 9 155

Doggerbanke Boligområde 15 200

Grådybet Boligområde 5 100

Billumgårdvej til Kirkebyvej Hovedledning 500

Kirkebyvej syd for Billumgårdevej Hovedledning 300

Kirkebyvej nord for Billumgårdevej Hovedledning 21 350

Kirkebyvej nr 25 a-r Boligområde 11 160

Vesterhavsvej Hovedledning 19 350

Vadehavsvej Boligområde 1 45

Æblevej Boligområde 2 50

Kirkebyvej østgående Hovedledning 3 100

Kastanievej Boligområde 3 100

Holmevej Boligområde 2 50

Kildegårdvej Boligområde 8 300

Forventet detailtidsplan på gravearbejde (farver betyder ikke noget)


